

Sandra Wiesli
Leiterin RUV / Bausekretärin
direkt 044 835 82 32
sandra.wiesli@dietlikon.org

Protokollauszug vom 22.10.2019

179 04.03.2 Kommunale Planung
Masterplan "Zentrum Mitte Dietlikon (Bahnhofsareal)"; Abrechnung

Mit Beschluss vom 17.04.2018 (GRB 71) hat der Gemeinderat einen Planungskredit zulasten der Investitionsrechnung 2018 von Fr. 100'000.00 (inkl. MwSt. und NK) freigegeben. Dieser wurde mit Beschluss vom 13.11.2019 (GRB 246) an die geänderten Voraussetzungen angepasst. Gleichzeitig wurde zulasten der Investitionsrechnung 2019 ein Betrag von Fr. 100'000.00 (inkl. MwSt. und NK) freigegeben. Die Gesamtkosten wurden auf rund Fr. 141'000.00 (inkl. MwSt. und NK) geschätzt.

Kostenzusammenstellung

(Konto-Nr. 3081.5810.18 bzw. 1603.5290.003)

Gesamtübersicht	<i>Kredit</i>	<i>Abrechnung</i>	<i>Differenz</i>
- GRB 246 vom 13. November 2018	141'057.10		
(Basis Offerte EBP Schweiz AG vom 11.10.2018)	91'000.00		
(Basis Offerte Feddersen & Klostermann vom 12.10.2018)	38'000.00		
(Basis Kosten RUV, Begleitplanung)	12'000.00		
<hr/>			
- EBP Schweiz AG (Phasen A1 – A3)	84'468.80	84'302.40	- 166.40
- Feddersen & Klostermann (Phase 1+2)	35'361.40	37'715.40	2'354.00
- Druck Flyer	0.00	4'580.00	4'580.00
<hr/>			
Zwischentotal inkl. NK exkl. MwSt.	119'830.20	126'597.80	6'767.60
- Mehrwertsteuer 7.7 %	9'226.90	9'748.05	521.10
<hr/>			
Gesamtkosten extern inkl. NK und MwSt.	129'057.10	136'345.85	7'288.70
- Aufwand OE Raum, Umwelt + Verkehr	12'000.00	9'812.30	- 2'187.70
- Sitzungsgelder Steuerungsausschuss (GRB 52 v. 27.03.18)	0.00	4'470.05	4'470.05
<hr/>			
Gesamtkosten inkl. NK und MwSt.	141'057.10	150'628.20	9'571.05
	100,00 %	106.78 %	+ 6.78 %

Begründung der Mehrleistungen

In den freigegebenen Krediten waren die Kosten für die Entschädigung des Steuerungsausschusses sowie den externen Druck der Flyer nicht eingerechnet. Diese zusätzlichen Aufwendungen haben Mehrkosten von rund Fr. 9'400.- verursacht. Im Weiteren resultierte eine minime Kostenüberschreitung bei den Begleitplanungen durch das Büro Feddersen & Klostermann, welches die Abstimmung zwischen dem SBB-Projekt und der kommunalen Masterplanung sichergestellt hat.

In den Investitionen wurden für die Jahre 2018 - 2019 gesamthaft ein Betrag von Fr. 200'000.00 für die Planung „Zentrum Mitte Dietlikon“ eingestellt.

Beschluss:

1. Die Abrechnung für den Masterplan "Zentrum Mitte Dietlikon (Bahnhofsareal)" mit Kosten von Fr. 150'628.20 (inkl. MwSt.) und Mehrkosten von Fr. 9'571.05 (inkl. MwSt.) wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - EBP Schweiz AG, Matthias Thoma, Mühlebachstrasse 11, 8008 Zürich
 - Feddersen & Klostermann, Rainer Klostermann, Neumarkt 6, 8001 Zürich
 - Vorsteher Raum, Umwelt + Verkehr
 - Leiterin OE Raum, Umwelt + Verkehr
 - Finanzen
 - RPK (zur Information)
 - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: