

raum umwelt + verkehr
044 835 82 30
ruv@dietlikon.org

Protokollauszug vom 07.05.2024

2024-62 36.03.1 Stationen, Bahnanlagen
Mehrspur Zürich-Winterthur; Kreditabrechnung Begleitplanung 2023

a) Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte am 28. Februar 2023 (GRB 30) folgenden Kredit:

Begleitplanung 2023 (Phase Bauprojekt / Auflageprojekt)

Leistungen Büro Atelier 231 (Architektur)	CHF 57'350.00
Leistungen Büro M&W (Ingenieur)	CHF 57'950.00
Zwischentotal (exkl. MwSt.)	CHF 115'300.00
Nebenkosten (pauschal 2 % von Zwischentotal)	CHF 2'306.00
Rabatt (5 %)	CHF - 5'765.00
Total (inkl. NK und Rabatt, exkl. MwSt.)	CHF 111'841.00
MwSt. 7.7 % (gerundet)	CHF 8'611.76
Aufwände Liegenschaften (Annahme)	CHF 3'000.00
Eigenleistungen RUV (Annahme)	CHF 7'000.00
Unvorhergesehenes und Rundung	CHF 4'547.24
Total Phase Bauprojekt / Auflageprojekt (inkl. MwSt.)	CHF 135'000.00

b) Abrechnung

Leistungen	Kredit (CHF)	Abrechnung (CHF)	Differenz
Architektur (Atelier 231)	57'350.00	36'075.00	+21'275.00
Ingenieur (M&W)	57'950.00	30'762.50	+27'187.50
Nebenkosten	2'306.00	1'269.95	+1'036.05
Rabatt	-5'765.00	-3'341.80	-2'423.20
MwSt.	8'611.76	4'987.00	+3'624.76
Total externe Leitungen	120'452.76	69'752.65	+50'700.11
Aufwände Liegenschaften	3'000.00	2'180.00	+820.00
Eigenleistungen RUV	7'000.00	5'270.40	+1'729.60
Unvorhergesehenes	4'547.24	0.00	+4'547.24
Total	135'000.00	77'203.05	+57'796.95
	100 %	57.18 %	+42.82 %

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit / - = Mehraufwand gegenüber Kredit

Der Minderaufwand ist damit zu begründen, dass von den Büros M&W und Atelier 231 ein grösserer Stundenaufwand kalkuliert wurde, als tatsächlich für die Begleitplanung 2023 aufgewendet werden musste. Zudem waren keine unvorhergesehenen Ausgaben auszurichten.

Beschluss

1. Die Abrechnung für die Begleitplanung 2023 mit Kosten von CHF 77'203.05 (inkl. MwSt.) und Minderkosten von CHF 57'796.95 (inkl. MwSt.) wird genehmigt.
2. Mitteilung an:
 - Meichtry & Widmer, Rolf Meichtry, Hohlstrasse 550, 8048 Zürich
 - Atelier 231, Philipp Rüegg, Neumarkt 6, 8001 Zürich
 - RGPK (zur Information)
 - Finanzen
 - Vorsteher Raum, Umwelt + Verkehr (per Mail)
 - Leiter Raum, Umwelt + Verkehr (per Mail)
 - Baubehörde
 - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber-Haueter
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: