

gemeindewerke
044 835 83 00
gemeindewerke@dietlikon.org

Protokollauszug vom 09.07.2024

2024-103 33.03 Einzelne Strassen und Wege in eD alph
**MehrSpur Zürich-Winterthur; Verlegung EW-Rohranlagen und Wasserleitung im Gebiet Chaletweg,
Säntis- und Bahnhofstrasse; Kredit und Vergabe**

a) Ausgangslage

Das Bauvorhaben im Bereich Chaletweg, Säntis- bis Bahnhofstrasse wird durch das SBB-Projekt Mehr-Spur Zürich-Winterthur (MSZW) ausgelöst und basierend auf dem genehmigten Budget beantragt.

b) Projektbeschreibung

Im Zeitraum von Mitte August bis Dezember 2024 soll der neue EW-Rohrblock vom Chaletweg bis zur Bahnhofstrasse realisiert werden. Zudem wird die Wasserleitung ersetzt. Dabei werden die Rohrdurchmesser auf 250 mm in der Bahnhof- und Säntisstrasse bzw. 200 mm im Abschnitt Chaletweg erweitert. Weitere Informationen sind dem Technischen Bericht vom 21.06.2024 zu entnehmen. Es wird mit einer Bauzeit von ca. 4 Monaten gerechnet. Die Arbeiten werden in drei Abschnitte unterteilt:

1. Etappe: Bahnhofstrasse
2. Etappe: Säntisstrasse
3. Etappe: Chaletweg



Abbildung 1: Projektperimeter

Mehrspur Zürich-Winterthur; Verlegung EW-Rohranlagen und Wasserleitung im Gebiet Chaletweg, Säntis- und Bahnhofstrasse; Kredit und Vergabe

c) Kosten

Kosten gemäss Kostenvoranschlag (+/- 10%) der Buchmann Partner AG vom 21.06.2024:

	EW	WV	Total
Erwerb von Grund und Rechten	0	0	
Tiefbauarbeiten	265'000	265'000	530'000
Nebearbeiten	10'000	12'000	22'000
Nebenkosten & Drittleistungen	5'000	215'000	220'000
Technische Kosten	40'000	48'000	88'000
Eigenleistung GWD	25'000	10'000	35'000
Materialeinkauf GWD	120'000	5'000	125'000
Unvorhergesehenes	20'000	20'000	40'000
Total exkl. MwSt.	485'000	575'000	1'060'000

d) Budget 2024 (genehmigt)

	Budget 2024	Kredit exkl. MwSt.	Kredit inkl. MwSt.	Differenz zu Budget
Total-EW	435'000	485'000	-	-50'000
Total-WV	525'000	575'000		-50'000

+ = Minderaufwand gegenüber Voranschlag

- = Mehraufwand gegenüber Voranschlag

Abweichungsbegründung:

Der zu erwartender Mehraufwand ist auf die etappierte Verkehrsführung während der Bauzeit zurückzuführen. Dadurch werden zusätzliche Anpassungen und provisorische Beläge notwendig.

e) Kostenanteil SBB

Die Kostenteiler-Verhandlungen mit den SBB sind noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund wird ein Bruttokredit beantragt. Aufgrund des aktuellen Verhandlungsstandes kann mutmasslich mit folgenden Beiträgen gerechnet werden:

Medium	Leitung Nr.	Anteil SBB (prov.)
Wasser	312	44%
Wasser (Post)	313	49%
Elektro	511	45%
Elektro Medium	511	39%

Mehrspur Zürich-Winterthur; Verlegung EW-Rohranlagen und Wasserleitung im Gebiet Chaletweg, Säntis- und Bahnhofstrasse; Kredit und Vergabe

g) Submission und Vergabe

Für die Tiefbau- und Sanitärarbeiten führten die Gemeindewerke Dietlikon zusammen mit der Gruppenwasserversorgung Lattenbuck (GWL) und die Werke Versorgung Wallisellen AG (WWV) eine Submission durch.

Die Tiefbauarbeiten wurden in folgende Lose aufgeteilt:

- WL Chaletweg / Säntisstrasse / Bahnhofstrasse
- EV Chaletweg / Säntisstrasse / Bahnhofstrasse
- GWL Bahnhof- / Brüttisellerstrasse (späteres Projekt)
- WL Bahnhof- / Brüttisellerstrasse (späteres Projekt)
- Gas Bahnhof- / Brüttisellerstrasse (späteres Projekt)

Vergabeantrag Chaletweg / Säntisstrasse / Bahnhofstrasse

	Vergabeart	Unternehmer	Betrag inkl. MwSt.
WV-Tiefbau	Offenes Verfahren	Cellere Bau AG	264'058.05
EW-Tiefbau	Offenes Verfahren	Cellere Bau AG	266'086.35
Sanitär	Einladungsverfahren	Schlosserei Steffen AG	228'022.30

Weitere Informationen sind dem Vergabeantrag vom 21.06.2024 zu entnehmen.

f) Versicherungen

Das Bauprojekt befindet sich über dem Schwellenwert von 1 Mio. Franken. Gemäss Merkblatt «Versicherung für Bauprojekte» vom 26.04.2021 ist daher eine zusätzliche Versicherungsdeckung notwendig. Für eine Bauversicherung ist mit Kosten von rund CHF 10'000 zu rechnen.

Beschluss

1. Das vorliegende Bauprojekt bestehend aus

- Technischer Bericht 21.06.2024
- Kostenvoranschlag 21.06.2024
- Vergabeantrag (Buchmann Partner AG) 21.06.2024
- Situationsplan Werkleitungen (1:200) 21.06.2024
- Übersichtsplan 21.06.2024

wird genehmigt.

2. Für die erforderlichen Arbeiten wird zulasten der Investitionsrechnung 2024 folgender Kredit (exkl. MwSt.) bewilligt:

MehrSpur Zürich-Winterthur; Verlegung EW-Rohranlagen und Wasserleitung im Gebiet Chaletweg, Sän-
tis- und Bahnhofstrasse; Kredit und Vergabe

	Betrag in CHF	MwSt.	Projekt-Nr.
Elektrizitätswerk (EW)	485'000	exkl.	900'401
Wasser (WV)	575'000	exkl.	900'403
Total (exkl. MwSt.)	1'060'000		

Die Ingenieurleistungen für die Realisierung sind im Kreditbetrag enthalten.

3. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass die Projektierungskosten mit der Genehmigung der Honorarofferte vom 14.09.2023 zum Preis von CHF 68'928.00 (inkl. MwSt.) bewilligt und der Kostenanteil der Bauphasen 31, 32, und 41 freigegeben wurde. Die Projektphasen 51, 52 und 53 (gemäss SIA-Normen 103:2014) werden hiermit ausgelöst. Die Projektierungskosten sind im Objektkredit unter Ziffer 2 enthalten.
4. Die Tiefbauarbeiten werden gemäss Vergabeantrag zum Preis von CHF 530'144.40 (inkl. MwSt.) an die Cellere Bau AG, Bassersdorf, vergeben. Es gelten die im Angebot aufgeführten Preise und Konditionen.
5. Die Sanitärarbeiten werden gemäss Vergabeantrag zum Preis von CHF 228'022.30 (inkl. MwSt.) an die Schlosserei Steffen AG, Opfikon-Glattbrugg, vergeben. Es gelten die im Angebot aufgeführten Preise und Konditionen.
6. Eine zusätzliche Bauwesenversicherung für Schäden während der Bauzeit wird zum Preis von rund CHF 10'000.00 abgeschlossen.
7. Die Anbieter werden mit dem Hinweis, dass gegen den Vergabeentscheid innert 20 Tagen, von der schriftlichen Mitteilung an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Militärstrasse 36, Postfach 1226, 8021 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden kann, mit separatem Schreiben informiert.
8. Mitteilung an:
 - Anbieter (mit separatem Schreiben, unter Hinweis auf das Rechtsmittel)
 - Gemeindewerke (zum Vollzug)
 - Buchmann Partner AG
 - RGPK (zur Information)
 - Finanzen
 - Akten

Gemeinderat

Philipp Flach
1. Vizepräsident

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: