

raum umwelt + verkehr  
044 835 82 30  
ruv@dietlikon.org

Protokollauszug vom 18.03.2025

2025-48                    36.03.1                    Stationen, Bahnanlagen  
**MehrSpur Zürich-Winterthur; Begleitplanung 2024; Kreditabrechnung**

**a) Ausgangslage**

Der Gemeinderat bewilligte am 7. Mai 2024 (GRB 2024-63) folgende Kredite:

Begleitung SBB-Projekt

SBB-Projekt (Phase Bewilligungsverfahren)

Leistungen Büro Atelier 231 (Architektur)	CHF	51'800.00
Leistungen Büro M&W (Ingenieur)	CHF	40'700.00
Zwischentotal (exkl. MwSt.)	CHF	92'500.00
Nebenkosten (pauschal 2 % von Zwischentotal)	CHF	1'850.00
Rabatt (5 % von Zwischentotal)	CHF	- 4'625.00
Total (inkl. NK und Rabatt, exkl. MwSt.)	CHF	89'725.00
MwSt. 8.1 % (gerundet)	CHF	7'268.00
Aufwände Liegenschaften (Annahme)	CHF	2'000.00
Eigenleistungen RUV (Annahme)	CHF	4'000.00
Unvorhergesehenes und Rundung	CHF	2'007.00
<b>Total Phase Bewilligungsverfahren (inkl. MwSt.)</b>	<b>CHF</b>	<b>105'000.00</b>

Überprüfung kommunale Infrastruktur

Verkehrsstudie «Verkehrliche Auswirkungen»

Leistungen Büro Tribus	CHF	19'180.00
Nebenkosten (pauschal 2 %)	CHF	383.60
Rabatt (5 % auf Leistungen)	CHF	- 959.00
Total (inkl. NK und Rabatt, exkl. MwSt.)	CHF	18'604.60
MwSt. 8.1 % (gerundet)	CHF	1'507.00
Eigenleistungen RUV (Annahme)	CHF	1'300.00
Unvorhergesehenes und Rundung	CHF	1'588.40
<b>Total Verkehrsstudie (inkl. MwSt.)</b>	<b>CHF</b>	<b>23'000.00</b>

Für die Begleitung des SBB-Projekts «MehrSpur Zürich-Winterthur» und der daraus resultierenden Überprüfung der Auswirkungen des Projekts im Endzustand auf das kommunale Strassennetz wurde ein Kredit von total CHF 128'000.- (inkl. Nebenkosten und MwSt.) für die Begleitplanung 2024 bewilligt.

## b) Abrechnung

### Begleitung SBB-Projekt

Leistungen	Kredit (CHF)	Abrechnung (CHF) gerundet	Differenz gerundet
Architektur (Atelier 231)	51'800.00	52'031.25	-231.25
Ingenieur (M&W)	40'700.00	37'097.50	+3'602.50
Nebenkosten	1'850.00	1'222.35	+627.65
Rabatt	-4'625.00	-4'456.45	+168.55
MwSt.	7'268.00	6'957.49	+310.51
<b>Total externe Leitungen</b>	<b>96'993.00</b>	<b>92'852.14</b>	<b>+4'140.86</b>
Aufwände Liegenschaften	2'000.00	1'860.00	+140.00
Eigenleistungen RUV	4'000.00	6'926.00	-2'926.00
Unvorhergesehenes	2'007.00	810.00	+1'197.00
<b>Total</b>	<b>105'000.00</b>	<b>102'448.15</b>	<b>+2'551.85</b>
	<b>100 %</b>	<b>97.56 %</b>	<b>+2.44 %</b>

*+ = Minderaufwand gegenüber Kredit / - = Mehraufwand gegenüber Kredit*

### Verkehrsstudie «Verkehrliche Auswirkungen»

Leistungen	Kredit (CHF)	Abrechnung (CHF)	Differenz
Büro Tribus	19'180.00	19'732.00	-552.00
Nebenkosten	383.60	394.70	-11.10
Rabatt	-959.00	-986.60	-27.60
MwSt.	1'507.00	1'550.30	-43.30
<b>Total externe Leitungen</b>	<b>20'111.60</b>	<b>20'690.40</b>	<b>-578.80</b>
Eigenleistungen RUV	1'300.00	1'000.00	+300.00
Unvorhergesehenes	1'588.40	0.00	+1'588.40
<b>Total</b>	<b>23'000.00</b>	<b>21'690.40</b>	<b>+2'467.20</b>
	<b>100 %</b>	<b>94.30 %</b>	<b>+5.70 %</b>

*+ = Minderaufwand gegenüber Kredit / - = Mehraufwand gegenüber Kredit*

## Beschluss

- Die Abrechnung für die Begleitplanung 2024 (Begleitung SBB-Projekt und Erarbeitung Verkehrsstudie) mit Kosten von CHF 124'138.55 (inkl. MwSt.) und Minderkosten von CHF 3'861.45 (inkl. MwSt.) wird genehmigt.

2. Mitteilung an:
- Meichtry & Widmer, Rolf Meichtry (per Mail)
  - Atelier 231, Philipp Rüegg (per Mail)
  - Tribus, Oliver Plüer (per Mail)
  - Finanzen
  - Baubehörde
  - RGPK (zur Information)
  - Vorsteher Raum, Umwelt + Verkehr (per Mail)
  - Leiter Raum, Umwelt + Verkehr (per Mail)
  - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber-Haueter  
Gemeindepräsidentin

Martin Keller  
Gemeindeschreiber

Versand: