

gemeindewerke
044 835 83 00
gemeindewerke@dietlikon.org

Protokollauszug vom 17.06.2025

2025-108 33.03 Einzelne Strassen und Wege in eD alph
Eichelwiesenstrasse (Claridenstrasse bis Eichelwiesenstrasse 16); Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen; Abrechnung

a) Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte am 09.07.2024 mit Beschluss Nr. 102 folgende Kredite:

Übersicht Kredite	Betrag	MwSt.	Projekt Nr.
Elektrizitätswerk (EW)	37'000.00	exkl.	900'431
Wasserversorgung (WV)	73'500.00	exkl.	900'432
Fahrbahn (Str.)	65'000.00	inkl.	3002.5010.036 / 900'435
Total	175'500.00		

b) Abrechnung

Übersicht Soll / Ist	Kredit	Abrechnung	Differenz
Elektrizitätswerk (EW)	37'000.00	28'372.34	8'627.66
Wasserversorgung (WV)	73'500.00	59'996.39	13'503.61
Fahrbahn (Str.)	65'000.00	60'696.38	4'163.62
Total	175'500.00	149'065.11	26'434.89

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Die Gesamtkosten konnten durch Unternehmer-Optimierungen im Bauablauf reduziert werden.

Elektrizitätswerk (EW)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	23'000.00	21'917.35	1'082.65
Nebenarbeiten	0.00	0.00	0.00
Nebenkosten & Drittleistungen	1'500.00	0.00	1'500.00
Technische Kosten	5'500.00	3'553.10	1'946.90
Eigenleistung GWD	3'000.00	1'246.39	2'753.61
Materialeinkauf GWD	4'000.00	1'655.50	1'344.50
Total exkl. MwSt.	37'000.00	28'372.34	8'627.66

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Eichelwiesenstrasse (Claridenstrasse bis Eichelwiesenstrasse 16); Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen; Abrechnung

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Die Minderaufwendungen bei den Technischen Kosten und den Eigenleistungen ist auf die reduzierten Besprechungen zurückzuführen. Ausserdem konnte der Materialeinkauf optimiert werden und es sind keine Nebenkosten & Drittleistungen angefallen.

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Durch Optimierungen konnten in den Einzelpositionen Kosten eingespart werden.

Wasserversorgung (WV)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	26'000.00	24'748.89	1'251.11
Nebenarbeiten	30'000.00	24'150.65	5'849.35
Nebenkosten & Drittleistungen	1'500.00	0.00	1'500.00
Technische Kosten	13'000.00	8'741.35	4'258.65
Eigenleistung GWD	3'000.00	2'355.50	644.50
Materialeinkauf GWD	0.00	0.00	0.00
Total exkl. MwSt.	73'500.00	59'996.39	13'503.61

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Die Minderaufwendungen bei den Technischen Kosten sind auf die reduzierten Besprechungen zurückzuführen. Ausserdem sind keine Nebenkosten & Drittleistungen angefallen.

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Durch Optimierungen konnten in den Einzelpositionen Kosten eingespart werden.

Fahrbahn (Str.)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	36'000.00	33'814.80	2'185.20
Nebenarbeiten	4'500.00	3'150.49	1'349.51
Nebenkosten & Drittleistungen	3'500.00	2'182.40	1'317.60
Technische Kosten	13'000.00	15'990.05	-2'990.05
Eigenleistung GWD	3'000.00	1'010.64	1'989.36
Materialeinkauf GWD	0.00	0.00	0.00
Total exkl. MwSt.	60'000.00	56'148.37	3'851.63
8.1% MwSt. + Rundungen	5'000.00	4'548.01	311.99
Total inkl. MwSt.	65'000.00	60'696.38	4'163.62

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Die Minderaufwendungen bei den Eigenleistungen sind auf die reduzierten Besprechungen zurückzuführen. Aufgrund der sauberen Arbeitsweise durch den Unternehmer sind keine Nebenkosten & Drittleistungen angefallen und es konnten Kosten bei den Nebenarbeiten eingespart werden.

Eichelwiesenstrasse (Claridenstrasse bis Eichelwiesenstrasse 16); Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen; Abrechnung

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Keine

Beschluss

1. Die Projektabrechnung Elektrizitätswerk (EW) wird mit Kosten von CHF 28'372.34 exkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 8'627.66 exkl. MwSt. genehmigt.
2. Die Projektabrechnung Wasserversorgung (WV) wird mit Kosten von CHF 59'996.39 exkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 13'503.61 exkl. MwSt. genehmigt.
3. Die Projektabrechnung Fahrbahn (Str.) wird mit Kosten von CHF 60'696.38 inkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 4'163.62 inkl. MwSt. genehmigt.
4. Mitteilung an:
 - Gemeindewerke (zum Vollzug)
 - Gossweiler Ingenieur AG (reto.strassmann@gossweiler.com)
 - RGPK (zur Information) (beat.lueoend@dietlikon.org)
 - Finanzen (selina.carlotti@dietlikon.org)
 - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber-Haueter
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: