

raum umwelt + verkehr  
044 835 82 30  
ruv@dietlikon.org

Protokollauszug vom 17.03.2026

2026-48                    36.03.1                    Stationen, Bahnanlagen  
Mehrspur Zürich-Winterthur; Begleitplanung 2025; Kreditabrechnung

## a) Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte am 18. März 2025 (GRB 2025-49) folgende Kredite:

### SBB-Projekt (Phase Bewilligungsverfahren)

Leistungen Büro Atelier 231 (Architektur)	CHF	51'800.00
Leistungen Büro M&W (Ingenieur)	CHF	24'750.00
Zwischentotal (exkl. MwSt.)	CHF	76'550.00
Nebenkosten (pauschal 2 % von Zwischentotal)	CHF	1'531.00
Rabatt (5 % von Zwischentotal)	CHF	- 3'827.50
Total (inkl. NK und Rabatt, exkl. MwSt.)	CHF	74'253.50
MwSt. 8.1 % (gerundet)	CHF	6'014.55
Aufwände Liegenschaften (Annahme)	CHF	1'500.00
Eigenleistungen RUV (Annahme)	CHF	3'500.00
Unvorhergesehenes und Rundung	CHF	1'731.95
<b>Total Phase Bewilligungsverfahren (inkl. MwSt.)</b>	<b>CHF</b>	<b>87'000.00</b>

## b) Abrechnung

### Begleitung SBB-Projekt

Leistungen	Kredit (CHF)	Abrechnung (CHF) gerundet	Differenz gerundet
Architektur (Atelier 231)	51'800.00	33'623.75	+18'176.25
Ingenieur (M&W)	24'750.00	16'465.00	+8'285.00
Nebenkosten	1'531.00	951.65	+579.35
Rabatt	-3'827.50	-2'504.40	+1'323.10
MwSt.	6'014.55	3'931.40	+2'083.15
Total externe Leitungen	80'268.05	52'467.40	+27'800.65
Aufwände Liegenschaften	1'500.00	900.00	+600.00
Aufwände Gemeindewerke	0.00	4'721.00	-4'721.00
Eigenleistungen RUV	3'500.00	2'379.60	+1'120.40
Unvorhergesehenes	1'731.95	1'982.05	-250.10
<b>Total</b>	<b>87'000.00</b>	<b>62'450.05</b>	<b>+24'549.95</b>
	100 %	71.78 %	+28.22 %

*+ = Minderaufwand gegenüber Kredit / - = Mehraufwand gegenüber Kredit*

Beschluss

1. Die Abrechnung für die Begleitplanung 2025 (Begleitung SBB-Projekt) mit Kosten von CHF 62'450.05 (inkl. MwSt.) und Minderkosten von CHF 24'549.95 (inkl. MwSt.) wird genehmigt.
2. Mitteilung an:
  - Meichtry & Widmer, Rolf Meichtry (per Mail)
  - Atelier 231, Philipp Rüegg (per Mail)
  - Finanzen
  - Baubehörde
  - RGPK (zur Information)
  - Vorsteher Raum, Umwelt + Verkehr (per Mail)
  - Leiter Raum, Umwelt + Verkehr (per Mail)
  - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber-Haueter  
Gemeindepräsidentin

Renato Hutter  
Stv. Gemeindeschreiber

Versand: