

gemeindewerke
044 835 83 00
gemeindewerke@dietlikon.org

Protokollauszug vom 07.07.2026

2026-119 36.03.1 Stationen, Bahnanlagen
MehrSpur Zürich-Winterthur; Kostenteiler Werkleitungen; Finanzierungsvereinbarung mit SBB, Anpassung Zahlungsplan; Genehmigung

a) Sachverhalt

Am 04.02.2025 (GRB 2025-24) stimmte der Gemeinderat der Vereinbarung Nr. 90051972 zwischen der Schweizerische Bundesbahnen SBB und der Gemeinde Dietlikon betreffend Finanzierung der Leitungsverlegungen im Projekt MehrSpur Zürich-Winterthur (MSZW) im Abschnitt 3 Dietlikon zu. Bestandteil dieser Vereinbarung bildete die Beilage 11 "Zahlungsplan für Budgetierung".

Vereinbarung Nr. 90051972



BEILAGE 11

Zahlungsplan für Budgetplanung

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Selbstkosten I [CHF]	510'000	1'254'570	3'914'011	171'586	1'289'047	6'024'058	9'772'742	2'430'211	584'302	962'376
Kostenteiler Gde.	256'438	789'826	3'098'571	171'586	739'919	3'873'564	3'448'925	1'123'120	186'545	511'080
SBB	253'562	464'744	815'440	-	549'129	2'150'494	6'323'817	1'307'091	397'757	451'296
Planungsvorleistungen Gde. I [CHF]	-	-	59'800	88'505	100'450	29'900	154'750	137'650	-	108'945
Gde.	-	-	29'302	43'367	49'221	14'651	75'828	67'449	-	53'383
Kostenteiler SBB	-	-	30'498	45'138	51'230	15'249	78'923	70'202	-	55'562
Mediumkosten I [CHF]	-	-	351'760	520'630	590'920	175'880	910'310	809'710	-	640'790
Gde.	-	-	204'021	301'965	342'734	102'010	527'980	469'632	-	371'658
Kostenteiler SBB	-	-	147'739	218'665	248'186	73'870	382'330	340'078	-	269'132
Ausführung durch	Gde.	Gde.	Gde.	SBB	SBB	SBB	SBB	SBB	SBB	SBB
Rechnungsstellung durch	Gde.	Gde.	Gde.	SBB	SBB	SBB	SBB	SBB	SBB	SBB
Betrag Rechnungsstellung [CHF]	253'562	464'744	993'677	516'919	1'131'873	3'990'225	4'052'733	1'660'201	186'545	936'121

Inkl. VGK, exkl. Teuerung und MWST

Rechnungsstellung erfolgt nach effektivem Aufwand (auch durch Gde. nachzuliefern)

Spezialfall "Fall 1" Kostenteiler Globale

1/3 bis 2026 abgeschlossen 1/3 bis 2026 bezahlen
2/3 bis 2030 abgeschlossen 2/3 bis 2030 bezahlen

Abbildung 1: Anhang 11 gemäss Vereinbarung vom 04.02.2025 / 04.03.2025

b) Korrektur Kostenberechnung

Beim Abschluss der Vereinbarung gingen die Gemeindewerke von Planungsvorleistungen in der Höhe von CHF 680'000.- aus (Ziff. 10). Davon entfallen 51 % oder CHF 347'215.- auf die SBB.

MehrSpur Zürich-Winterthur; Kostenteiler Werkleitungen; Finanzierungsvereinbarung mit SBB, Anpassung Zahlungsplan; Genehmigung

Gemäss der vorliegenden Abrechnung der Gemeindewerke belaufen sich die Planungsvorleistungen der Gemeinde lediglich auf CHF 473'014.54. Daraus ergibt sich für die SBB ein Anteil von CHF 241'237.42.

Konto Nr.	Projekt Nr.		Total in CHF	Anteil SBB (51%) in CHF	Anteil Gde. (49%) in CHF
3105.5030.014	900'291	EV	113'537.37	57'904.06	55'633.31
3101.5030.003	900'292	KND	70'499.11	35'954.55	34'544.56
3103.5030.009	900'293	WV	64'895.02	33'096.46	31'798.56
3104.5030.011	900'294	AW	161'699.13	82'466.56	79'232.57
3002.5010.013	900'295	Fahrbahn	58'229.41	29'697.00	28'532.41
3002.5010.025	900'296	öB	4'154.50	2'118.80	2'035.71
		Total	473'014.54	241'237.42	231'777.12

c) Anpassung Zahlungsplan

Weil sich die Verrechnung in der Praxis als kompliziert und aufwändig erwiesen hat, schlagen die SBB vor, alle noch offenen Zahlungen im Jahr 2026 zu leisten. Unter Berücksichtigung der neuen Kosten ergibt sich daraus folgender, angepasster Zahlungsplan:

Vereinbarung Nr. 90051072

 SBB CFF FFS

Inkl. VGK, exkl. Teuerung und MWST
Rechnungsstellung erfolgt nach effektivem Aufwand (auch durch Gde. nachzuliefern)

BEILAGE 11

Zahlungsplan für Budgetplanung

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total
Selbstkosten Z [CHF]	810'000	1'254'870	3'914'011	171'886	1'289'047	6'024'058	9'772'742	2'430'211	884'902	962'376	26'912'905
Kostenteiler Gde.	256'438	789'826	3'098'571	171'886	739'919	3'873'564	3'448'926	1'123'120	186'545	511'080	14'199'575
SBB	253'562	464'744	615'440	-	549'129	2'150'494	6'323'817	1'307'091	397'757	451'296	12'713'330
Planungsvorleistungen Gde. Z [CHF]	-	-	53'700	419'215	-	-	-	-	-	-	466'915
Kostenteiler Gde.	-	-	29'302	202'475	-	-	-	-	-	-	231'777
SBB	-	-	24'398	216'839	-	-	-	-	-	-	241'237
Mediumkosten Z [CHF]	-	-	351'760	520'630	590'920	175'880	910'810	809'910	-	640'790	4'000'000
Kostenteiler Gde.	-	-	204'021	301'965	342'754	102'010	527'980	469'632	-	371'658	2'320'000
SBB	-	-	147'739	218'665	248'166	73'870	382'830	340'278	-	269'132	1'680'000
Ausführung durch Rechnungstellung durch Gde.	-	-	Gde.	Gde.	SBB	SBB	SBB	SBB	SBB	SBB	31'979'820
Spezialfall 1 - Globale (Anteil SBB)	-	-	-	466'505	-	-	-	633'334	-	-	1'400'000
Betrag Rechnungsstellung [CHF]	253'562	464'744	989'599	209'361	1'082'652	3'975'574	3'976'905	659'418	186'545	882'938	
Betrag Eigenanteil [CHF] Gde.	256'438	789'826	3'331'894								12'679'077
Betrag Eigenanteil [CHF] SBB				435'504	797'315	2'224'363	6'706'147	1'647'369	397'757	720'428	13'928'684
											21'385'720
Akonto 80% von ursprünglichem RE-Betrag [CHF]	202'849.44	371'795.52	990'061.62	167'488.95	866'121.84	3'180'459.34	3'181'524.12	529'534.52	149'235.67	706'190.51	

Abbildung 2: Anhang 11 (neu, dat. 03.03.2026)

MehrSpur Zürich-Winterthur; Kostenteiler Werkleitungen; Finanzierungsvereinbarung mit SBB, Anpassung Zahlungsplan; Genehmigung

d) Erwägungen

Aus Sicht des Gemeinderates ist die von den SBB vorgeschlagene Lösung einfach und praktikabel. Für die Gemeinde Dietlikon ergeben sich daraus keine Nachteile. Der Anpassung kann deshalb zugestimmt werden.

Beschluss

1. Dem angepassten "Zahlungsplan für Budgetplanung" (20241024_MSZW_BP_A3_LIST_Teilprojekte_Werkleitungen_Gde-DTL__CONTROLLING / Beilage 11 zur Finanzierungsvereinbarung Nr. 90051972) wird zugestimmt.
2. Mitteilung an:
 - SBB AG, Ruben Saez, Netzmanager Strecken und Knoten (ruben.saez@sbb.ch)
 - SBB AG, Katja Nahler, Leiterin Abschnitt Dietlikon (katja.nahler@sbb.ch)
 - Gemeindewerke
 - Finanzen
 - RGPK (zur Information)
 - Akten

Gemeinderat

Roger Würsch
Gemeindepräsident

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: