

Juri Ritter  
Leiter Fachbereich  
direkt 044 835 83 06  
juri.ritter@dietlikon.org

Protokollauszug vom 21.03.2017

63 08.04.0 Leitungskataster  
**Geo-Informationssystem LIS/GIS; Ersterfassung 2016; Abrechnung**

Der Gemeinderat bewilligte am 19.04.2016 mit Beschluss Nr. 75 folgende Kredite:

- Kredit von Fr. 120'000 exkl. MwSt. EW
- Kredit von Fr. 45'000 exkl. MwSt. KIND
- Kredit von Fr. 22'000 inkl. MwSt. öB

**Kostenzusammenstellung GIS Elektro**

Projekt-Nr. 860'031

	<i>Kredit</i>	<i>Abrechnung</i>	<i>Differenz</i>	
GIS Elektro	70'100.00	77'974.80	7'874.80	11%
Feldarbeiten	25'920.00	18'985.60	-6'934.40	-27%
Gemeindewerke	18'300.00	18'000.00	-300.00	-2%
Unvorhergesehenes	5'680.00	0.00	-5'680.00	100%
<b>Total</b>	<b>120'000.00</b>	<b>114'960.40</b>	<b>-5'039.60</b>	
	100%	96%	-4%	

**Kostenzusammenstellung GIS KIND**

Projekt-Nr. 860'032

	<i>Kredit</i>	<i>Abrechnung</i>	<i>Differenz</i>	
GIS KIND	30'100.00	1'120.20	-28'979.80	-96%
Feldarbeiten	12'960.00	0.00	-12'960.00	100%
Gemeindewerke	1'576.80	0.00	-1'576.80	100%
Unvorhergesehenes	363.20	0.00	-363.20	-10%
<b>Total</b>	<b>45'000.00</b>	<b>1'120.20</b>	<b>-43'879.80</b>	
	100%	2%	-98%	

Begründung

Prior wurden die elektrischen Anlagen erarbeitet solange noch das Wissen von Manfred Wälchli zur Verfügung stand. Es wurde dabei entschieden, die Datenübertragung ins GIS zu unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt und ordentlich budgetiert fortzusetzen. Zum Zeitpunkt sind 633 von rund 1'300 Kabel, somit 50% im GIS erfasst.

### Kostenzusammenstellung GIS öB

Projekt-Nr. 860'035

Konto-Nr. 3085.5010.00 / Kostenstelle 5385078

	<i>Kredit</i>	<i>Abrechnung</i>	<i>Differenz</i>	
GIS Elektro öB	11'100.00	30'286.95	19'186.95	173%
Feldarbeiten	4'320.00	13'000.00	8'680.00	201%
Gemeindewerke	5'256.00	3'000.00	-2'256.00	-43%
Unvorhergesehenes	1'324.00	0.00	-1'324.00	100%
<b>Total</b>	<b>22'000.00</b>	<b>46'286.95</b>	<b>24'286.95</b>	
	100%	210%	110%	

### Begründung

Die Kredite für KND und öB wurden vertauscht. Der Fehler im Kreditbeschluss ist aus den Offerten ersichtlich.

### **Beschluss:**

1. Die Abrechnung für die GIS Elektro 2016 wird mit Kosten von Fr. 114'960.40 exkl. MwSt. und Minderkosten von Fr. 5'039.60 exkl. MwSt., genehmigt.
2. Die Abrechnung für die GIS KND 2016 wird mit Kosten von Fr. 1'120.20 exkl. MwSt. und Minderkosten von Fr. 43'879.80 exkl. MwSt., genehmigt.
3. Die Abrechnung für die GIS Elektro öB 2016 wird mit Kosten von Fr. 46'286.95 inkl. MwSt. und Mehrkosten von Fr. 24'286.95 inkl. MwSt., genehmigt.
4. Mitteilung an:
  - Finanzen
  - Gemeindewerke
  - RPK

Gemeinderat

Edith Zuber  
Gemeindepräsidentin

Martin Keller  
Gemeindeschreiber

Versand: