

Juri Ritter
Leiter Fachbereich
direkt 044 835 83 06
juri.ritter@dietlikon.org

Protokollauszug vom 21.03.2017

65 08.04.2 Niederspannungsnetz
Verteilkabinen; VK Ersatz 2016; Abrechnung

Der Gemeinderat bewilligte am 05.04.2016 mit Beschluss Nr. 61 folgenden Kredit:

- Kredit von Fr. 160'000.00 exkl. MwSt.

Kostenzusammenstellung

Gemäss Beilage vom 14.03.2017

Projekt-Nr. 819'044

	<i>Kredit</i>	<i>Abrechnung</i>	<i>Differenz</i>	
VK139 Riedwiesenstr. 23	23'400.00	21'527.70	-1'872.30	-8%
VK113 Loorenstr./Hinental	25'400.00	24'791.05	-608.95	-2%
VK144 Dorfstr. 4	29'400.00	25'433.75	-3'966.25	-13%
VK071 Haldengut./Lindenstr.	0.00	21'192.35	21'192.35	100%
VK152 Faisswiesen/Bahndamm	11'400.00	1'416.50	-9'983.50	-88%
VK062 Bahnhofstr. 3	11'400.00	0.00	-11'400.00	-100%
Material	20'000.00	6'122.30	-13'877.70	-69%
Aufwendungen Werke	38'800.00	36'270.04	-2'529.96	-7%
Rundung	200.00	0.00	-200.00	-100%
exkl. MwSt.	160'000.00	136'753.69	-23'246.31	
	100%	85%	-15%	

Begründung des Minderaufwandes

- Die bereits leerstehende VK152 Faisswiesen/Schwimmbad konnte mit kleinem Aufwand demontiert und der Belagsschaden repariert werden.
- Die VK062 Bahnhofstrasse 3 wurde im Zusammenhang mit der Neuerschliessung des Demag Areals (Bahnhofstrasse 3/5/7/9) ausser Betrieb gesetzt und rückgebaut. Der entstandene kleine Aufwand wurde durch den Grundeigentümer getragen.
- Aufgrund der Umdisposition (VK063 +VK152) wurde zusätzlich die VK071 Haldengut./Lindenstrasse ersetzt.
- Die Einsparnisse sind mit der Umdisposition sowie den Minderaufwand an Materialeinkauf erklärt.

Beschluss:

1. Die Abrechnung für den VK Ersatz 2016 wird mit Kosten von Fr. 136'753.69 exkl. MwSt. und Minderkosten von Fr. 23'246.31 exkl. MwSt., genehmigt.

2. Mitteilung an:
- Gemeindewerke
 - Finanzen
 - RPK
 - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: