

Juri Ritter
Leiter Fachbereich
direkt 044 835 83 06
juri.ritter@dietlikon.org

Protokollauszug vom 21.03.2017

66 08.04.3 Trafostationen
Alte Dübendorferstrasse 3a; Umbau Trafostation 04; Abrechnung

Der Gemeinderat bewilligte am 20.10.2015 mit Beschluss Nr. 192 folgenden Kredit:

- Kredit von Fr. 451'000.00 exkl. MwSt.

Kostenzusammenstellung

Projekt-Nr. 819'071

	<i>Kredit</i>	<i>Abrechnung</i>	<i>Differenz</i>	
Material	374'230.00	392'750.60	18'520.60	5%
Nebenkosten	18'000.00	18'499.75	499.75	3%
Aufwendungen Werke	45'398.00	63'281.01	17'883.01	39%
Unvorhergesehenes	13'372.00	2'338.95	-11'033.05	-83%
<hr/>				
exkl. MwSt.	451'000.00	476'870.31	25'870.31	
	100%	106%	6%	

Begründung der Mehrkosten:

- Erst während der Umbauarbeiten wurde festgestellt, dass die Anschlusskabel nicht genügend zugänglich waren. Demzufolge musste ein Hohlboden eingebaut werden. Aufgrund dieser notwendigen Projektänderung kam es zu zusätzlichen Aufwendungen in Material und Arbeitsstunden.

Beschluss:

1. Die Abrechnung für den Umbau TS04 Alte Dübendorferstrasse 3a wird mit Kosten von Fr. 476'870.31 exkl. MwSt. und Mehrkosten von Fr. 25'870.31 exkl. MwSt., genehmigt.

2. Mitteilung an:
- Finanzen
 - Gemeindewerke
 - RPK

Gemeinderat

Edith Zuber
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: