

Sandra Wiesli
Leiterin RUV / Bausekretärin
direkt 044 835 82 32
sandra.wiesli@dietlikon.org

Protokollauszug vom 03.10.2017

- 197 04.05.2 Teilbauordnungen, Gestaltungspläne, Sonderbauvorschriften
04.08.1 Projektstudien
28.03 Einzelne Liegenschaften und Grundstücke

Planung "Zentrum Mitte" und ÖV-Drehscheibe Dietlikon; Abrechnung

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss Nr. 257 vom 22. Dezember 2015 einen Kredit von Fr. 95'000.00 (inkl. MwSt.).

Kostenzusammenstellung

(Konto-Nr. 3081.5810.18)

Gesamtübersicht	<i>Kredit</i>	<i>Abrechnung</i>	<i>Differenz</i>
- GRB 257 vom 22. Dezember 2015	95'000.00		
(Basis Offerte Ernst Basler + Partner AG vom 15.12.2015)	84'437.00		
<hr/>			
- Phase A Vorbereitung	42'935.00	42'935.00	0.00
- Phase B Mitwirkung	13'640.00	13'640.00	0.00
- Phase C Konsolidierung	18'600.00	22'878.00	4'278.00
- Unvorhergesehenes	9'781.00	11'485.00	1'704.00
- Nebenkosten	3'007.00	3'638.00	631.00
<hr/>			
Total Kosten exkl. MwSt.	87'963.00	94'576.00	6'613.00
- Mehrwertsteuer 8 %	7'037.00	7'566.00	529.00
<hr/>			
Gesamttotal inkl. MwSt.	95'000.00	102'142.00	7'142.00
	100.00 %	107.51 %	+ 7.51 %

Begründung der Mehrleistungen (Nachtragsofferte vom 21.12.2016)

Der Masterplan konnte im Dezember 2016 noch nicht vom Steuerungsausschuss zur Genehmigung frei gegeben werden, weil aufgrund neuer Erkenntnisse noch verschiedene Vertiefungsarbeiten notwendig waren. Diese beinhalteten unter anderem die Prüfung sowie Abklärung für die optimierte Verkehrsführung in Abstimmung mit der VBG, die Abstimmung der Lage der Personenunterführung (SBB), die Erstellung zusätzlicher Pläne mit zwei Varianten des bebaubaren Bereichs inkl. zwei Varianten der Linienführung sowie die Anpassung der bestehenden Pläne aufgrund neuer Linienführung der Glattalbahn. Dadurch resultierten ebenfalls Ergänzungen am Erläuterungsbericht.

In den Investitionen wurden für die Jahre 2015 - 2017 gesamthaft ein Betrag von Fr. 150'000.00 für die Planung "Zentrum Mitte" und ÖV-Drehscheibe eingestellt.

Beschluss:

1. Die Abrechnung für den Masterplan "Zentrum Mitte" und ÖV-Drehscheibe mit Kosten von Fr. 102'142.00 (inkl. MwSt.) und Mehrkosten von Fr. 7'142.00 (inkl. MwSt.) wird genehmigt.

2. Mitteilung an
 - EBP Schweiz AG, Sandra Mischke, Mühlebachstrasse 11, 8008 Zürich
 - Vorsteher Raum, Umwelt + Verkehr
 - Leiterin Raum, Umwelt + Verkehr
 - Finanzen
 - Unterhaltsdienst
 - RPK (zur Information)
 - Akten

Gemeinderat

Roger Würsch
1. Vizepräsident

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: