

Attilio Maione
Leiter
direkt 044 835 82 22
attilio.maione@dietlikon.org

Protokollauszug vom 19.01.2021

12 33.06 Öffentliche Plätze und Anlagen
Lebenswelt öffentlicher Raum; Teilprojekt Spielplatzkonzept; Neugestaltung Spielplatz Walderpark; Kreditabrechnung

a) Ausgangslage

Am 20. August 2019 (GRB 135) bewilligte der Gemeinderat für die Neugestaltung des Spielplatzes Walderpark einen Objektkredit von Fr. 229'000.00 (inkl. MwSt.) zu Lasten der Investitionsrechnung 2019 (Kto. 3229.5040.001).

Das Vorhaben ist in der Zwischenzeit fertiggestellt und durch das Bauamt abgenommen worden. Mängel, welche anlässlich der Schlussabnahme festgestellt wurden, sind ebenfalls behoben.

b) Kreditabrechnung

Die durch die Liegenschaftenverwaltung erstellte Abrechnung zeigt folgendes Bild:

Arbeiten	Kredit	Abrechnung	Differenz	%
Gartenarbeiten (Remund Gartenbau AG)	69'000.00	80'150.85	+11'150.85	16.16%
Fugenloser Fallschutz-Bodenbelag Playfix (Oeko Handels AG)	40'000.00	37'892.15	-2'107.85	-5.27%
Spielgerätebau Robinie (Motorsänger GmbH)	71'000.00	74'771.70	+3'771.70	5.31%
Sonnensegel (in Auftrag MotorSänger enthalten)	9'000.00	0.00	-9'000.00	-100.00%
Diverses (Brunnen verschieben / Hinweistafel)	5'500.00	10'012.00	+4'512.00	82.04%
Unvorhergesehenes (5% der Bausumme exkl. Honorare)	9'500.00	5'622.15	-3'877.85	-40.82%
Honorare (Submission bis Ausführung)	15'500.00	16'845.15	+1'345.15	8.68%
Aufwände Liegenschaften (5% der Bausumme exkl. Honorare)	9'500.00	4'128.00	-5'372.00	-56.55%
Objektkredit inkl. MwSt.	229'000.00	229'422.00	+422.00	0.18%

Begründung wesentliche Abweichungen:

- Gartenarbeiten (Remund Gartenbau AG):
Zusätzliche Grabarbeiten für die Instandstellung der defekten Brunnenleitung
- Diverses (Brunnen verschieben / Hinweistafel):
Instandstellung der defekten Wasserleitung für den Brunnen

Lebenswelt öffentlicher Raum; Teilprojekt Spielplatzkonzept; Neugestaltung Spielplatz Walderpark;
Kreditabrechnung

Beschluss:

1. Die Abrechnung für die Neugestaltung des Spielplatzes Walderpark mit Gesamtkosten von Fr. 229'422.00 (inkl. MwSt.) und einer Kreditüberschreitung von Fr. 422.00 (inkl. MwSt.) wird genehmigt.
2. Den am Bau beteiligten Personen wird für die gute Arbeit bestens gedankt.
3. Mitteilung an:
 - Gemeinderätin Cristina Wyss-Cortellini
 - Leiter Liegenschaften
 - Finanzen
 - RGPK (zur Orientierung)
 - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: