

Attilio Maione
Leiter Liegenschaften
direkt 044 835 82 22
attilio.maione@dietlikon.org

Protokollauszug vom 16.01.2017

20 28.03 Einzelne Liegenschaften und Grundstücke
Bahnhofstrasse 47; Ersatz defekter Heizungsanlage; Kreditabrechnung

a) Ausgangslage

Am 13. Dezember 2016 genehmigte der Gemeinderat für die Sanierung der defekten Heizungsanlage, den Kredit von CHF 34'000 (inkl. MWST. / zu Lasten der Laufenden Rechnung Kto. 9140.3130.00). Die Arbeiten sind termingerecht erfolgt.

b) Abrechnung

Bezeichnung	Unternehmer	Offerte / Kredit	Abrechnung	Differenz
Demontagen / Entsorgungen	Tschanz AG	1'900.00	1'900.00	0.00
Neue Heizungsanlage (Material)	Tschanz AG (Elco AG)	13'333.00	13'333.00	0.00
Arbeitsvorbereitung im Magazin	Tschanz AG	807.00	807.00	0.00
neues Kamin (Abgasrohr)	Tschanz AG	4'600.00	4'600.00	0.00
Technisches Büro inkl. Eingabe	Tschanz AG	1'970.00	1'970.00	0.00
Elektroinstallationen	Tschanz AG	1'200.00	1'200.00	0.00
Wärmedämmungen (Leitungen)	Tschanz AG	1'700.00	1'700.00	0.00
Montagearbeiten	Tschanz AG	3'000.00	3'000.00	0.00
Kontrollen / Inbetriebnahme	Tschanz AG	1'100.00	1'100.00	0.00
Provisorische Heizzentrale	Tschanz AG	2'170.00	2'170.00	0.00
total Brutto exkl. MWST.		33'780.00	33'780.00	0.00
Abzüglich 7% Rabatt		-2'364.60	-2'364.60	0.00
Zwischentotal 1		31'415.40	31'415.40	0.00
Abzüglich 2 % Skonto		-628.31	-628.31	0.00
Zwischentotal 2		30'787.09	30'787.09	0.00
Zuzüglich 8% MWST.		+2'462.96	+2'462.96	0.00
Öllieferung für Provisorium	Tschanz AG	0.00	723.60	+ 723.60
Total Netto inkl. MWST.		33'250.05	33'973.65	+723.60

Beschluss:

- Die Abrechnung für die Heizungssanierung mit Gesamtkosten von CHF 33'973.65 (inkl. MWST.) und Mehrkosten für die Öllieferung von CHF 723.60 (inkl. MWST.) wird genehmigt.

Bahnhofstrasse 47; Ersatz defekter Heizungsanlage; Kreditabrechnung

2. Mitteilung an:
- Liegenschaften
 - Liegenschaftenausschuss
 - Finanzen
 - RPK
 - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber
Präsidentin

Martin Keller
Schreiber

Versand: