

Sandra Bosshard  
Bausekretärin  
direkt 044 835 82 32  
sandra.bosshard@dietlikon.org

Protokollauszug vom 28.02.2017

36 04.03 Richtplanung

## **Kommunaler Verkehrsplan; Revisionsarbeiten bis und mit 2013; Abrechnung**

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss Nr. 87 vom 4. Mai 2010 einen Kredit von maximal Fr. 25'000.00 (inkl. MwSt.) für die Überarbeitung des kommunalen Verkehrsplans zulasten der Investitionsrechnung.

Mit Schreiben vom 30. April 2013 wurden die Fachplaner über die Unterbrechung der Arbeiten anlässlich von übergeordneten Planungen insbesondere die nationalen Infrastrukturprojekte (Glattal-autobahn und Brüttener-Tunnel) sowie die anstehende Revision der regionalen Richtplanung informiert.

Zwischenzeitlich sind die erwähnten Planungen kurz vor Abschluss oder einen wesentlichen Schritt weiter gekommen. Mit Beschluss (GRB 246) vom 13.12.2016 hat der Gemeinderat somit der Wiederaufnahme der Revision des kommunalen Verkehrsplans zugestimmt. Diesbezüglich sollen die damals geleisteten Arbeiten abgerechnet werden.

### **Kostenzusammenstellung**

Konto 3082.5010.12

	<i>Kredit</i>	<i>Abrechnung</i>	<i>Differenz</i>
GRB 87 vom 04.05.2010 (Basis Offerte Suter von Känel Wild AG vom 20.04.2010)	25'000.00	23'899.45	-1'100.55
<b>Total inkl. MwSt.</b>	<b>25'000.00</b> 100,00 %	<b>23'899.45</b> 95,59 %	<b>-1'100.55</b> 4,41 %

**Beschluss:**

1. Die Abrechnung für die Planerarbeiten zur Revision Verkehrsplan mit Kosten von Fr. 23'899.45 (inkl. MwSt.) und Minderkosten von Fr. 1'100.55 (inkl. MwSt.) wird genehmigt.
2. Mitteilung an
  - Vorsteher Raum, Umwelt + Verkehr
  - Leiterin OE Raum, Umwelt + Verkehr
  - Finanzen
  - RPK (zur Information)
  - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber  
Gemeindepräsidentin

Martin Keller  
Gemeindeschreiber

Versand: