

raum umwelt + verkehr
044 835 82 30
ruv@dietlikon.org

Protokollauszug vom 18.03.2025

2025-38 04.03.2 Kommunale Planung
Planungszone Bahnhof Dietlikon; Begleitplanung 2024; Kreditabrechnung

a) Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte am 16. April 2024 (GRB 2024-43) folgenden Kredit:

Begleitplanung 2024 (Planungszone Bahnhof Dietlikon)

Leistungen Büro Atelier 231 (Architektur)	CHF	31'450.00
Leistungen Büro M&W (Ingenieur)	CHF	11'100.00
Zwischentotal (exkl. MwSt.)	CHF	42'550.00
Nebenkosten (pauschal 2 % von Zwischentotal)	CHF	851.00
Rabatt (5 % von Zwischentotal)	CHF	- 2'127.50
Total (inkl. NK und Rabatt, exkl. MwSt.)	CHF	41'273.50
MwSt. 8.1 % (gerundet)	CHF	3'343.20
Eigenleistungen RUV (Annahme)	CHF	1'500.00
Unvorhergesehenes und Rundung	CHF	1'883.30
Total Begleitplanung 2024 (inkl. MwSt.)	CHF	48'000.00

b) Abrechnung

Leistungen	Kredit (CHF)	Abrechnung (CHF) gerundet	Differenz gerundet
Architektur (Atelier 231)	31'450.00	9'342.55	+22'107.45
Ingenieur (M&W)	11'100.00	1'480.00	+9'620.00
Nebenkosten	851.00	205.60	+645.40
Rabatt	-2'127.50	-541.15	+1'586.35
MwSt.	3'343.20	849.46	+2'493.74
Total externe Leitungen	44'616.70	11'336.50	+33'280.20
Eigenleistungen RUV	1'500.00	120.00	+1'380.00
Unvorhergesehenes	1'883.30	0.00	+1'883.30
Total	48'000.00	11'456.50	+36'543.50
	100 %	23.86 %	+76.14 %

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit / - = Mehraufwand gegenüber Kredit

Der Minderaufwand ist damit zu begründen, dass von den Büros M&W und Atelier 231 ein grösserer Stundenaufwand kalkuliert wurde, als tatsächlich für die Begleitplanung 2024 der Planungszone Bahnhof Dietlikon aufgewendet werden musste.

Beschluss

1. Die Abrechnung für die Begleitplanung 2024 der Planungszone Bahnhof Dietlikon mit Kosten von CHF 11'456.50 (inkl. MwSt.) und Minderkosten von CHF 36'543.50 (inkl. MwSt.) wird genehmigt.
2. Mitteilung an:
 - Meichtry & Widmer, Rolf Meichtry (per Mail)
 - Atelier 231, Philipp Rüegg (per Mail)
 - Finanzen
 - Baubehörde
 - RGPK (zur Information)
 - Vorsteher Raum, Umwelt + Verkehr (per Mail)
 - Leiter Raum, Umwelt + Verkehr (per Mail)
 - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber-Haueter
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: