gemeinde & dietlikon

menschlich, offen, modern

raum umwelt + verkehr
044 835 82 30
ruv@dietlikon.org Protokollauszug vom 04.02.2025

2025-23 34.04.0 Bauten, Anlagen, Erweiterungen
Kehrichtverwertung; Neubau Unterflursammelstelle Parkplatz Hiienerweid; Kreditabrechnung

a) Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte am 21. Méarz 2023 (GRB 2023-45) folgenden Kredit:

Unternehmer Leistung Kosten
Villiger Entsorgungssysteme AG Unterflurcontaineranlage CHF  62'000.00
abzliglich Anzahlung (gerundet) CHF -21'000.00
Keller-Frei AG Tiefbauarbeiten CHF  40'000.00
Signal AG Hinweistafel (vorhanden) CHF 0.00
Gemeinde Dietlikon Baubewilligungsgebiihr CHF 1'600.00
Gossweiler Ingenieure AG Vermessung / Ingenieurleistungen CHF 5'000.00
Grundbuchamt Wallisellen Grundbuchauszug CHF 40.00
- Unvorhergesehenes / Reserven CHF 6'360.00
Total Kosten inkl. MwSt. CHF 94'000.00

b) Abrechnung

Leistung Kredit (CHF) Abrechnung (CHF) Differenz
Unterflurcontaineranlage 41'000.00 42'961.45 -1'961.45
Tiefbauarbeiten 40'000.00 45'285.00 -5'285.00
Hinweistafel (Vorhanden) 0.00 0.00 0.00
Baubewilligungsgebiihr 1'600.00 1'720.00 -120.00
Vermessung / Ingenieurleistungen 5'000.00 1'707.05 +3'292.95
Grundbuchauszug 40.00 35.00 +5.00
Unvorhergesehenes / Reserven 6'360.00 9'257.39 -2'897.39
Total 94'000.00 100'965.89 -6'965.89

100 % 107.41 % -7.41 %

+ = Minderaufwand gegentiber Kredlit / - = Mehraufwand gegeniiber Kredlit
c) Begriindung Kostenabweichung
Der Mehraufwand ist damit zu begriinden, dass wegen des Rekursverfahrens Anwaltskosten angefallen

sind. Zudem musste durch das Notariat Wallisellen ein Dienstbarkeitsvertrag mit der Schulgemeinde (als
Grundeigentliimerin) erstellt werden und die Tiefbauarbeiten fielen etwas teurer als offeriert aus.
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Kehrichtverwertung; Neubau Unterflursammelstelle Parkplatz Hienerweid; Kreditabrechnung

Beschluss

1. Die Abrechnung fir den Neubau der Unterflursammelstelle Parkplatz Hienerweid mit Kosten von
CHF 100'965.89 (inkl. MwSt.) und Mehrkosten von CHF 6'965.89 (inkl. MwSt.) wird genehmigt.

2. Mitteilung an:
- Vorsteher Raum, Umwelt + Verkehr (per Mail)
- Leiter Raum, Umwelt + Verkehr (per Mail)
- Finanzen
- Baubehérde
- RGPK (zur Information)
- Akten

Gemeinderat

Edith Zuber-Haueter Martin Keller Versand:
Gemeindeprasidentin Gemeindeschreiber
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